

МБОУ «Орлеанская основная общеобразовательная школа»
Благовещенского района Алтайского края

Приказ
С.Орлеан

От 09.09.2015

№ 552

Об утверждении плана-графика мероприятий
по обеспечению введения ФГОС
для обучающихся с ОВЗ
в МБОУ ООШ

С целью эффективного введения и реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ в 2016 –
2017 учебном году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план-график мероприятий по обеспечению введения ФГОС для обучающихся с ОВЗ в МБОУ ООШ.
2. Возложить ответственность за исполнением плана-графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС для обучающихся с ОВЗ в МБОУ ООШ на заместителя директора по УВР Михайлютенко Н.И.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор школы



О.В. Козырко

План-график

мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования, обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в МБОУ «Орлеанская основная общеобразовательная школа» Благовещенского района

Для обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее — ФГОС ОВЗ) необходимо проведение ряда мероприятий по следующим направлениям:

- создание нормативно-правового методического и аналитического обеспечения реализации ФГОС ОВЗ;
- создание организационного обеспечения реализации ФГОС ОВЗ;
- создание кадрового обеспечения реализации ФГОС ОВЗ;
- создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС ОВЗ;
- создание информационного обеспечения введения ФГОС ОВЗ.

| № | Мероприятие | Сроки | Ответственные исполнители | Конечные результаты мероприятий, реализуемых до сентября 2016 года | |
|---|-------------|--|---------------------------|--|------|
| | | | | Уровень образовательной организации (институциональный) | Итог |
| I. | | Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение | | | |
| 1. Событие федерального уровня, предваряющее работу школы: <i>Разработка и утверждение приказа об особенностях организации образовательной деятельности для обучающихся с ОВЗ (март 2015 года - май 2016 года)</i> | | | | | |

| | | | | | |
|---------|--|-----------------------------------|---|---|---|
| 1.1.1 | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС ОВЗ | май - сентябрь 2015 года | Козырко О.В. Михайлютенко Н.И. руководители ШМО | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС ОВЗ в МБОУ ООШ | Наличие утвержденного плана-графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС ОВЗ. Реализация плана-графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС ОВЗ. |
| | | | Козырко О.В. Михайлютенко Н.И. руководители ШМО | Разработка и утверждение плана основных мероприятий по подготовке к введению ФГОС ОВЗ в МБОУ ООШ | Наличие утвержденного плана основных мероприятий по подготовке к введению ФГОС ОВЗ. |
| 1.1.2 | Разработка и утверждение нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ | Август 2015 года август 2016 года | Козырко О.В. Михайлютенко Н.И. руководители ШМО | Разработка и утверждение нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ. Приведение локальных актов МБОУ ООШ в соответствие с ФГОС ОВЗ. | Наличие муниципальной нормативной правовой базы по вопросам введения ФГОС ОВЗ. Соответствие локальных актов МБОУ ООШ ФГОС ОВЗ. |
| 1.1.2.1 | Изучение примерного перечня учебного и учебно-наглядного оборудования для кабинетов начальных классов школы, соответствующего требованиям ФГОС ОВЗ | Октябрь 2015 года | Козырко О.В. Михайлютенко Н.И. руководители ШМО | Обеспечение кабинетов начальных классов в МБОУ ООШ учебным и учебно-наглядным оборудованием в соответствии с примерным перечнем до 01.09.2016г. | Утвержденный примерный перечень учебного и учебно-наглядного оборудования для кабинетов начальных классов МБОУ ООШ, соответствующего требованиям ФГОС ОВЗ |
| 1.1.2.2 | Организация работы по заключению договоров о взаимодействии МБОУ ШСОШ и учреждения дополнительного образования детей | ноябрь 2015 года | Козырко О.В. | Заключение договоров о взаимодействии школы и учреждения дополнительного образования детей. | Утверждена форма примерного договора о взаимодействии школы и учреждения дополнительного образования детей |

| | | | | | |
|---------|---|-------------------|---|---|---|
| 1.1.2.3 | Изучение примерного положения об учебном кабинете начальных классов | декабрь 2015 года | Козырко О.В. Михайлютенко Н.И. руководители ШМО | Организация работы по паспортизации кабинетов начальных классов в МБОУ ООШ в соответствии с утвержденным примерным положением об учебном кабинете | Все кабинеты подготовительных, 1 классов к 01.09.2016 паспортизованы в соответствии утвержденным примерным положением об учебном кабинете |
|---------|---|-------------------|---|---|---|

| | | | | | |
|---------|---|-------------------|--|---|---|
| 1.1.2.4 | Изучение рекомендаций по разработке на основе ФГОС ОВЗ примерной основной образовательной программы начального общего образования в части учета региональных особенностей | октябрь 2015 года | Козырко О.В. Михайлютенко Н.И. руководители ШМО | Изучение рекомендаций по разработке на основе ФГОС ОВЗ примерной основной образовательной программы начального общего образования в части учета региональных особенностей | |
| 1.1.2.5 | Изучение примерного Положения о деятельности тьюторов в МБОУ ООШ | май 2016 года | Козырко О.В. Михайлютенко Н.И. руководители | Организация работы по введению в штатное расписание МБОУ ООШ должностей тьютора, ассистента | Введение в штатное расписание оу должностей тьютора |
| 1.1.2.6 | Изучение внесённых изменений в Положение о площадке методического сопровождения образования детей-инвалидов, детей с ОВЗ в части обеспечения методического сопровождения введения ФГОС ОВЗ (от 18.02.2013 №584 «Об утверждении Положения о площадке методического сопровождения образования детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в Алтайском крае») | ноябрь 2015 года | Козырко О.В. Михайлютенко Н.И. руководители ШМО | Обеспечение участия в мероприятиях, предусмотренных в Плане работы площадок методического сопровождения образования детей-инвалидов, детей с ОВЗ, работников МБОУ ООШ | Приказ МОУО на основании приказа Главного управления «О внесении изменений в положение о Площадке методического сопровождения образования детей-инвалидов, детей с ОВЗ в части обеспечения методического сопровождения введения ФГОС ОВЗ» |

| | | | | | |
|-------|---|-----------|---|---|---|
| 1.1.3 | Включение вопросов введения и реализации ФГОС ОВЗ в планы заседаний методических объединений (далее - «МО») педагогов МБОУ ООШ Благовещенского района | постоянно | Козырко О.В. Михайлютенко Н.И. руководители ШМО | Обеспечение участия в мероприятиях, предусмотренных планами работы методических объединений района, работников МБОУ ООШ | Планирование деятельности методических объединений педагогов МБОУ ООШ с включением вопросов введения и реализации ФГОС ОВЗ. |
|-------|---|-----------|---|---|---|

2. Событие федерального уровня, предваряющее работу района:

Разработка и утверждение аналитических материалов по оценке готовности и достаточности условия к введению ФГОС ОВЗ, включая кадровые, материально-технические, нормативно-правовые, организационно-методические (август 2015 года)

| | | | | | |
|-------|--|-------------------------------------|---|--|--|
| 1.2.1 | Подготовка информации по оценке готовности и достаточности условий к введению ФГОС ОВЗ | декабрь 2015 года, август 2016 года | Козырко О.В. Михайлютенко Н.И. руководители ШМО | Самоанализ МБОУ ООШ по оценке готовности и достаточности условий к введению ФГОС ОВЗ, включая кадровые, материально-технические, нормативно-правовые, организационно – методические. | Предоставление информация об оценке готовности и достаточности условий к введению ФГОС ОВЗ |
| | | | | Предоставление отчета по итогам самоанализа МБОУ ООШ по оценке готовности и достаточности условий к введению ФГОС ОВЗ в управление Администрации по образованию и делам молодёжи | |

3. События федерального уровня, предваряющие работу МБОУ ШСОШ:

1. Разработка инструментария и программы мониторинга условий для реализации ФГОС ОВЗ в субъектах Российской Федерации.

2. Проведение мониторинга (1 раз в полугодие).

3. Предоставление аналитических материалов по результатам мониторинга условий реализации ФГОС ОВЗ в субъектах Российской Федерации

| | | | | | |
|-------|--|--|---|---|--|
| 1.3.1 | Организация участия в мониторинге условий для реализации ФГОС ОВЗ в МБОУ ООШ Благовещенском районе | Сентябрь 2015 года август 2016 года | Козырко О.В. Михайлютенко Н.И. руководители ШМО | Обеспечение создания условий для реализации ФГОС ОВЗ в МБОУ ООШ | Направление материалов мониторинга условий для реализации ФГОС ОВЗ в МБОУ ООШ. |
|-------|--|--|---|---|--|

| | | | | | |
|-------|--|---|---|---|--|
| 1.3.2 | Разработка и утверждение плана по созданию условий для реализации ФГОС ОВЗ в МБОУ ОООШ. Благовещенского района по результатам проведения мониторинга | сентябрь 2015 года декабрь 2015 года | Козырко О.В. Михайлютенко Н.И. руководители ШМО | Разработка и утверждение раздела программы развития МБОУ ОООШ по созданию условий для реализации ФГОС ОВЗ по результатам проведения мониторинга | Утвержденные программы развития по созданию условий для реализации ФГОС ОВЗ по результатам проведения мониторинга школьного уровня |
|-------|--|---|---|---|--|

4. Событие федерального уровня, предваряющее работу МБОУ ШСОШ:

Разработка письма Минобрнауки России с разъяснениями по отдельным вопросам введения ФГОС ОВЗ (сентябрь 2015 года)

| | | | | | |
|-------|--|---------------------------------------|---|---|---|
| 1.4.1 | Участие в селекторных, окружных и иных совещаний по вопросам ознакомления с содержанием письма Минобрнауки России с разъяснениями по отдельным вопросам введения ФГОС ОВЗ и разъяснению особенностей введения ФГОС ОВЗ в Алтайском крае по утвержденному плану | октябрь 2015 года август 2016 года | Козырко О.В. Михайлютенко Н.И. руководители ШМО | Организация мероприятий по разъяснению особенностей введения ФГОС ОВЗ с работниками МБОУ ОООШ | Реализация плана селекторных, окружных и иных совещаний с педагогическими работниками района с включением вопросов по ознакомлению с содержанием письма Минобрнауки России с разъяснениями по отдельным вопросам введения ФГОС ОВЗ и разъяснению особенностей введения ФГОС ОВЗ в Алтайском крае по утвержденному плану |
|-------|--|---------------------------------------|---|---|---|

5. Событие федерального уровня, предваряющее работу МБОУ ОООШ:

1. Разработка методических рекомендаций по разработке на основе ФГОС ОВЗ адаптированной основной образовательной программы образовательной организации (сентябрь 2015 года).

2. Включение в Федеральный реестр примерных образовательных программ, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ОВЗ.

| | | | | | |
|-------|--|--------------------------------------|---|---|---|
| 1.5.1 | Участие в совещаниях и семинарах по вопросам разработки адаптированной основной образовательной программы МБОУ ООШ | октябрь 2015 года - август 2016 года | Козырко О.В. | Разработка на основе ФГОС ОВЗ адаптированной основной образовательной программы МБОУ ООШ | Проведение совещаний и семинаров директором школы по вопросам разработки адаптированной основной образовательной программы МБОУ ООШ |
| 1.5.2 | Участие по запросу Минбнауки России в экспертизе примерных образовательных программ (в части учета региональных этнокультурных особенностей) | постоянно | Козырко О.В. Михайлютенко Н.И. руководители ШМО | Разработка основных образовательных программ с использованием примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре | В МБОУ ООШ, предоставляющей образовательные услуги обучающимся с ОВЗ, разработана основная образовательная программа в соответствии с современными требованиями |

II. Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ

1. Событие федерального уровня, предвещающее работу МБОУ ШСОШ:

Создание рабочей группы субъекта Российской Федерации по введению ФГОС ОВЗ (март 2015 года)

| | | | | | |
|-------|--|----------------|--------------|---|---|
| 2.1.1 | Разработка и утверждение приказа МБОУ ООШ по введению в школе федеральных государственных образовательных стандартов образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 2015 - 2016 годах» | март 2015 года | Козырко О.В. | Разработка и утверждение приказа МБОУ ООШ «О создании рабочей группы в МБОУ ООШ по введению ФГОС ОВЗ» | Приказ МБОУ ООШ «О закреплении ответственности за введение ФГОС ОВЗ в МБОУ ООШ» |
|-------|--|----------------|--------------|---|---|

III

Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ

1. Событие федерального уровня, предвещающее работу района:

Разработка программ и учебно-методических комплектов для повышения квалификации руководящих и педагогических работников образовательных организаций по вопросам реализации ФГОС ОВЗ.

Изменения ФГОС СПО и ВПО по направлениям подготовки: педагогическое образование, специальное (дефектологическое) образование.

| | | | | | |
|-------|---|---------------------------------------|---|---|--|
| 3.1.1 | Разработка и утверждение плана-графика повышения квалификации руководителей и педагогических работников МБОУ ОООШ по вопросам реализации | апрель 2015 года - сентябрь 2016 года | Михайлютенко Н.И. руководители ОООШ | Обеспечение повышения квалификации руководителей и педагогических работников МБОУ ОООШ по вопросам реализации ФГОС ОВЗ | Реализация планов-графиков повышения квалификации руководителей и педагогических работников МБОУ ОООШ |
| 3.1.2 | Организация проведения профессиональной переподготовки педагогических работников МБОУ ОООШ по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» | постоянно | Михайлютенко Н.И. руководители ШМО | Информирование педагогических работников МБОУ ОООШ о сроках проведения профессиональной переподготовки педагогических работников по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» | Обеспечение потребности МБОУ ОООШ в профессиональной переподготовки педагогических работников по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» |
| 3.1.3 | Обучение педагогических и руководителей работников в рамках реализации государственной программы «Доступная среда» с включением в их содержания вопро- | май - октябрь 2015 года | Козырко О.В. Михайлютенко Н.И. руководители ШМО | Обеспечение участия работников МБОУ ОООШ в курсах повышения квалификации | Пройдены курсы повышения квалификации работниками МБОУ ОООШ |

| | | | | | |
|-------|--|-----------------------------------|---|-----------------------|--|
| 3.1.4 | Участие в мониторинге кадровой готовности МБОУ ООШ к введению ФГОС ОВЗ | май 2015 года август 2016 года | Козырко О.В. Михайлютенко Н.И. руководители ШМО | Участие в мониторинге | Аналитическая справка о готовности МБОУ ООШ по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования, обучающихся с умственной отсталостью |
|-------|--|-----------------------------------|---|-----------------------|--|

| | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|
| IV | Информационное обеспечение ФГОС ОВЗ <i>Информирование общественности (в том числе педагогической) о ходе и результатах нет-ресурсов (официальный сайт Минобрнауки России), педагогических, научно-методических</i> | | | | |
|----|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|-----|---|---------------------|---|--|---|
| 4.1 | Участие в совещаниях, конференциях, семинарах, вебинарах с включением вопросов введения и реализации ФГОС ОВЗ | 2015 - 2016 годы | Козырко О.В. Михайлютенко Н.И. руководители ШМО | Проведение совещаний, по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. Организация участия руководящих и педагогических работников МБОУ ООШ в мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | Участие в мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. Проведение педагогических советов и других мероприятий в МБОУ ООШ по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ |
| 4.2 | Создание на сайте МБОУ ООШ раздела «Введение ФГОС образования обучающихся с ОВЗ» | апрель 2015 года | Саримов С.Х. | Размещение на сайте МБОУ ООШ информации о введении ФГОС ОВЗ и связанных с этим изменениях в работе МБОУ ООШ | Информированность на в о проводимой в МБОУ ООШ работы по введению ФГОС ОВЗ |

| | | | | | |
|-----|---|-------------------|---|--|--|
| 4.3 | Участие во II Всероссийской научно-практической конференции «Специальное и инклюзивное образование: инновации, перспективы, проблемы» | декабрь 2015 года | Козырко О.В. Михайлютенко Н.И. руководители ШМО | Участие в конференции | Участие в конференции Диссеминация успешного опыта и позитивных практик введения и реализации ФГОС ОВЗ, а также реализации современных психолого-педагогических технологий обучения, воспитания и сопровождения детей с ОВЗ |
| 4.4 | Информационное сопровождение в СМИ о ходе реализации и ведения ФГОС ОВЗ | 2015-2016 годы | Козырко О.В. Михайлютенко Н.И. | Размещение публикаций в СМИ, в том числе электронных, о ходе реализации <u>ФГОС ОВЗ</u> . Информационное сопровождение родителей, обучающихся 0-1 классов текущего учебного года, представителей общественности и средств массовой информации по ознакомлению с условиями обучения по ФГОС ОВЗ | Информирование общественности (в том числе педагогической) о ходе и результатах реализации ФГОС ОВЗ с использованием интернет - ресурсов, печатной продукции |

